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Jednostavna formula za ranu procjenu troškova na građevinskim projektima
U okviru ovog istraživanja poboljšana je formula koja omogućuje jednostavnu, točnu i brzu 
procjenu troškova u ranim fazama građevinskih projekata (ESCE). Spomenutu formulu 
za procjenu ESCE-a razvili su autori na temelju umjetnih neuronskih mreža i evolucijskog 
programiranja gena. Kvantitativna analiza provedena je na stotinu građevinskih projekata, 
te je izrađen odgovarajući niz podataka. Taj niz podataka analiziran je pomoću većeg broja 
umjetnih neuronskih mreža kako bi se odredile varijable koje utječu na procjenu ESCE-a. 
Konfiguracija algoritma provedena je pomoću evolucijskog programiranja gena, te je na 
temelju te konfiguracije izrađena formula ESCE. Ta formula omogućuje dovoljno preciznu 
procjenu ESCE-a. Primjena predložene formule za određivanje troškova u ranoj fazi 
projekta omogućuje brže i jednostavnije izračunavanje troškova, ali isto tako sprječava 
pojavu bilo kakvih razlika do kojih bi moglo doći zbog individualnog pristupa proračunu.
Ključne riječi:
troškovi u ranim fazama građenja, umjetna neuronska mreža, evolucijsko programiranje gena, građevinski 
projekt, procjena troškova
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A simple formulation for early-stage cost estimation of building construction 
projects
This study is aimed at improving a formula that enables easy, correct, and fast estimation 
of an Early-Stage Cost of Buildings (ESCE). This formula, enabling estimation of ESCE, 
was developed by the authors based on artificial neural networks and gene expression 
programming. A quantity survey was conducted for a hundred construction projects, and 
a data set was created. This data set was analysed with many Artificial Neural Networks 
to determine the variables that affect ESCE. An algorithm configuration was made with 
Gene Expression Programming, and the ESCE formula was created using this algorithm 
configuration. This formula estimates ESCE with satisfactory precision. The use of the 
proposed formula in the early-stage building cost calculations is important not only for 
faster and easier cost calculation but also to prevent any differences that may arise due 
to the individual making the calculations
Key words:
early-stage cost of buildings, artificial neural network, gene expression programming, construction project, 
cost estimation
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1. Uvod
Na građevinskim projektima investitori žele točno procijeniti 
potrebne troškove kako bi osigurali sredstva za svoja ulaganja te 
utvrdili isplativost projekta. U tom je postupku procjena troškova 
značajan korak za sve zainteresirane strane, a naročito za 
investitore i izvođače [1, 2]. Za te se potrebe koriste cijene sa sličnih 
dovršenih projekata, podaci koje su tijekom rada prikupili iskusni 
izvođači, te informacije o cijenama koje prikupljaju institucije 
za istraživanje tržišta, komore i sveučilišta. Spomenute cijene 
i informacije koriste se za definiranje odgovarajućih podataka 
koji omogućuju procjenu troškova u ranim fazama građevinskih 
projekata (eng. the Early-Stage Cost Estimation - ESCE).
Na građevinskim projektima, a naročito kada se radi o javnim 
investicijama s ograničenim proračunom, najtočnija procjena 
troškova građenja jedno je od najznačajnijih pitanja u okviru 
upravljanja građenjem u fazi prije podnošenja ponuda. Javne 
institucije koje nastupaju kao investitori žele što ranije dobiti 
točne procjene troškova kako bi mogle osigurati potrebna 
sredstva i definirati dinamiku svojih ulaganja, a s druge strane 
ponuditelji / potencijalni izvođači žele što točnije izračunani svoje 
troškove i dobit, te predati što konkurentniju ponudu u izrazito 
kompetitivnom okruženju. Tijekom izrade studija opravdanosti, 
u preliminarnim fazama projektiranja, ili u slučajevima kratkog 
roka za podnošenje ponuda, često dolazi do potreba za hitnom 
procjenom troškova. Ako u postupku nuđenja za neki građevinski 
projekt detaljna analiza troškova nije moguća zbog vremenskih 
ograničenja, investitori i ponuditelji mogu na prikladan način 
obaviti procjenu troškova u ranoj fazi projekta pomoću 
jednostavne metode ESCE. ESCE, tj. procjena troškova u ranim 
fazama građevinskih projekata, može varirati ovisno o subjektu 
koji provodi procjenu. Imajući na umu spomenute razloge, lako 
se može zaključiti da se trebaju razvijati metode koje omogućuju 
što precizniju procjenu ESCE-a i to u teoretskim i u praktičnim 
segmentima.
Istraživači su u razdoblju od 1998. godine pa do danas u svojim 
istraživanjima izradili brojne modele u svrhu ranog procjenjivanja 
troškova građevina. Tako su Elhag i Boussabaine [3] analizirali 
procjenu troškova na građevinskim projektima te razvili dva 
modela umjetnih neuronskih mreža koristeći pritom četrnaest 
varijabli. Lowe i dr. [4] proveli su istraživanje primjenom višestruke 
regresijske analize za predviđanje troškova građenja. U svojoj 
studiji Hwang [5] je predložio dva različita regresijska modela 
za ocjenu troškova na građevinskim projektima. Cheng i dr. [6] u 
svojoj su studiji u fazi izrade idejnog rješenja integrirali tehnike 
umjetne inteligencije u svrhu procjene troškova građevinskih 
projekata u Tajvanu. Kim i dr. [7] (12) analizirali su učinkovitost 
umjetnih neuronskih mreža, tehnika potpornih vektora i metoda 
regresijske analize za potrebe ranog određivanja građevinskih 
troškova. Osim toga, Bostancioglu [8], Gunaydın i Dogan [9], 
Akinbingol i Gultekin [10], Dogan i dr. [11], Nan i dr. [12], Sonmez 
[13], Arafa i Alqedra [14], Kuruoglu i dr. [15], Cho i dr. [16], Latief i 
dr. [17], El-Sawalhi i Shehatto [18], Bayram i dr. [19], Coloma i dr. 
[20], Dimitrijević i dr. [21] također su proveli razna modeliranja 
kako bi procijenili troškove građevina u ranim fazama projekata. 
Pregled literature iskazan je u tablici 1.
Tablica 1. Pregled literature
Poznato je da se umjetna inteligencija može primijeniti za 
precizno modeliranje u mnogim područjima, pa tako i u 
specijalističkim područjima u građevinarstvu [22]. U novije se 
vrijeme u raznim segmentima građevinarstva koriste umjetne 
neuronske mreže (eng. Artificial Neural Network - ANN), genetički 
algoritmi (eng. Genetic Algorithm - GA), evolucijsko programiranje 
gena (eng. Gene Expression Programming - GEP) i simulacije, i to 
bilo zasebno ili u prikladnim kombinacijama. Kao što se može 
vidjeti u tablici 1., istraživači za ranu procjenu troškova građenja 
uglavnom koriste razne tehnike umjetne inteligencije (AI) i 
regresijske analize (RA) te istražuju djelotvornost tih postupaka 
u procjeni ESCE-a. Studije koje nalazimo u literaturi potvrđuju 
valjanost umjetne inteligencije u procjenjivanju režijskih 
troškova građenja. Prema spoznajama autora, do sada u 
literaturi još nije predložena formula za procjenu ESCE-a. Stoga 
se u ovom istraživanju kao prvi cilj postavlja predlaganje formule 
za brzo, jednostavno i točno izračunavanje ESCE-a. Sljedeći je 
cilj dokazati da postupci umjetne inteligencije omogućavaju 
kreiranje dovoljno preciznih modela ESCE-a.
U tu se svrhu predlaže nova formula kao rezultat modela 
integracije ANN-GEP sa specifičnim brojem parametara odabranih 
iz arhitektonskih projekata i projekata statike. Predložena formula 
za određivanje ESCE-a može pomoći investitorima i ponuditeljima 
da izračunaju troškove na brži i jednostavniji način, a ujedno 
Godina Autor Metoda
1998. Elhag i Boussabaine Umjetne neuronske mreže
2004. Gunaydin i Dogan Regresijske analize
2009. Hwang Regresijske analize
2006. Dogan i dr. Tehnike umjetne inteligencije
2006. Lowe Regresijske analize
2010. Cheng i dr. Tehnike umjetne inteligencije
2011. Sönmez
Umjetne neuronske 
mreže – uzorkovanje s 
ponavljanjem (bootstrap)
2011. Arafa i Alqedra Umjetne neuronske mreže
2013. Kim i dr.
Regresijske analize – 
umjetne neuronske mreže – 
tehnike potpornih vektora
2013. Cho i dr. Regresijske analize – umjetne neuronske mreže
2013. Latief i dr. Regresijske analize – umjetne neuronske mreže
2014. El-Sawalhi i Shehatto Umjetne neuronske mreže
2016. Bayram i dr. -
2018. Dimitrijević i dr. Regresijske analize
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otklanja i mogućnost pojave razlika u izračunima ESCE-a koje bi 
mogle nastati zbog individualnih pristupa pri ocjenjivanju.
Slika 1.  Metodologija primijenjena u istraživanju (prilagođeno prema 
metodologiji prikazanoj u radu Leśniak i Juszczyk [23])
2. Metodologija
Autori su krenuli od pretpostavke da treba unaprijediti formulu 
koja omogućuje jednostavno, točno i brzo procjenjivanje troškova 
građenja. U izradi formule primijenjena je metodologija prikazana 
na slici 1. Prema spomenutoj metodologiji, a nakon detaljnog 
pregleda i analize dostupne literature, autori su metodom ANN 
ocijenili osamnaest neovisnih varijabli koje su grupirali prema 
njihovim mogućnostima predviđanja ESCE-a. Zatim je pomoću 
GEP-a razvijen algoritam grupe za kuju je utvrđeno da posjeduje 
najveću sposobnost predviđanja ESCE-a. Na kraju je definirana 
formula koja omogućuje točno izračunavanje ESCE-a. Prva je 
faza opisana u poglavlju 3. Detaljni podaci o formuli i ostalim 
fazama prikazani su u poglavlju 4.
3. Analiza problema i definiranje niza podataka
Definiranje troškova građenja u ranoj fazi projekta smatra 
se jednom od komponenata koje u najvećoj mjeri utječu na 
financijske analize izvođača i investitora na građevinskim 
projektima. Investitori žele što točnije i što brže definirati 
troškove kako bi mogli odrediti opseg svojih ulaganja a, s druge 
strane, izvođači žele što preciznije odrediti dobit koju bi mogli 
ostvariti na projektu. Tradicionalan način definiranja troškova 
građenja, koji se temelji na analizi količina za čitav projekt, 
također je precizan ali istovremeno dugo traje. Izračun troškova 
u ranoj fazi projekta može bitno varirati ovisno o subjektu koji 
provodi izračun. U preliminarnoj fazi projektiranja ili u slučaju 
kratkog roka za podnošenje ponuda, troškovi građenja trebaju se 
izračunani u što kraćem vremenu. Ako tijekom postupka nuđenja, 
zbog kratkoće vremena, nije moguće izraditi detaljnu analizu 
cijena, tada i ponuditeljima i javnim investitorima definiranje 
troškova u ranim fazama projekta pomoću jednostavne metode 
ESCE može biti vrlo prikladno rješenje. Očito je dakle da postoji 
potreba za definiranjem metode koja omogućuje točnu procjenu 
ESCE-a, i to kako u teoretskom tako i u praktičnom dijelu. Kao 
odgovor na tu potrebu, u ovom se radu predlaže alternativna 
formula koja omogućuje jednostavnu, točnu i brzu procjenu 
troškova građenja u ranim fazama projekta.
Kako bi se dobili što precizniji ulazni podaci za procjenu ESCE-a 
(tj. troškova građenja u ranim fazama projekta), koriste se cijene 
sa sličnih dovršenih projekata, podaci s prethodnih projekata 
koje su prikupili iskusni izvođači, te cjenovni pokazatelji koje 
objavljuju razne institucije kao što su uredi za istraživanje tržišta, 
strukovne komore i sveučilišta. U ovom je radu definirana formula 
za procjenu ESCE-a na osnovi sto javnih armiranobetonskih 
građevina koje su izvedene u raznim regijama i gradovima 
Turske u razdoblju od 2011. i 2016. godine. Ukupna tlocrtna 
površina projekata korištenih u ovom istraživanju odabrana je 
kao varijabla, a varira od 141 m2 do 7.947 m2.
Troškovi na projektima mogu se uspoređivati samo ako postoji 
zajednička osnova za usporedbu, tj. nakon eliminiranja o 
vremenu ovisnih razlika u cijeni. 
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Tablica 2. Odabir neovisnih varijabli prema podacima iz literature 
U analizi ESCE-a trebale su se u obzir uzeti promjene ekonomskih 
uvjeta definiranjem bazne godine, i to zato što su analizirani 
građevinski projekti izvedeni u raznim vremenskim razdobljima 
između 2011. i 2016. Zbog toga su procjene stvarnih vrijednosti 
ESCE korigirane primjenom “indeksa građevinskih troškova i 
stopa promjena za baznu godinu 2016.“, izraz (1) prema [24]. 
Osim toga, na bazi podataka koje je objavila Centralna banka 
Republike Turske, usvojen je tečaj za 2019. godinu prema kojem 
jedna turska lira iznosi 5,7 američkih dolara.
 (1)
gdje ESCE označava korigirani trošak građenja definiran u 
ranoj fazi projekta, CCIx označava indeks troškova građenja za 
odabranu godinu, CCIi označava indeks troškova građenja za 
2016. godinu, a Real ESCE označava vrijednost ESCE koju su 
izračunali investitori/javne institucije.
Kao osnova za odabir neovisnih varijabli za analizu količina 
korištene su studije o “određivanju troškova građenja u ranim 
fazama projekata“ koje su objavili Cheng i dr. [6], Sonmez [13], 
Arafa i Alqedra [14], Kim i dr. [7], El-Sawalhi, Shehatto [18] te 
Gunaydin i Dogan [9]. Osamnaest parametara koji su pritom 
odabrani prikazani su u tablici 2. Količine parametara za svaki od 
analiziranih projekata definirane su na bazi točnih pojedinačno 
provedenih mjerenja.
4. Analize
4.1.  Opće značajke metode umjetnih neuronskih 
mreža i analiza neovisnih varijabli
Umjetne neuronske mreže (ANN) jedne su od tehnika umjetne 
inteligencije zasnovanih na primjerima sposobnosti učenja 
ljudskog mozga. ANN pruža važeća, točna i neusporedivo 
dobra rješenja bazirana na umjetnoj inteligenciji [25]. ANN nije 
algoritamska metoda te može istovremeno i vrlo djelotvorno 
izvršavati više radnji pa stoga omogućuje vrlo prikladno i 
serijsko rješavanje složenih i nelinearnih problema [26]. Odabir 
prave mreže u ANN-u jest najznačajnija faza učenja mreže. 
Elementi po kojima se jedan model mreže razlikuje od ostalih 
su topologija mreže, funkcija dodavanja, funkcija aktiviranja i 
strategija učenja [27]. Najosnovniji dio ANN-a je živčana stanica 
koja se također naziva i “procesorom“. Procesor se sastoji od 
jednog ili više unosa, pondera ovisnih o unosima, integracijske 
funkcije (ukupne veze), prijenosne (aktivacijske) funkcije i jednog 
izlaznog rješenja.
Integracijskom funkcijom dobivaju se neto unosi obradom između 
ulaza koji dolaze iz stanice i pondera. Od funkcija koje mogu biti 
funkcija dodavanja, funkcija množenja, funkcija maksimuma, 
funkcija minimuma, funkcija većine itd. najčešće se koristi funkcija 
dodavanja [27]. Aktivacijska funkcija, koju također nazivamo 
“krivuljom učenja“ koristi se za kreiranje izlazne vrijednosti [28]. 
Koristi se nekoliko vrsta aktivacijskih funkcija, kao npr. sigmoidna 
funkcija, linearna funkcija, fazna funkcija, sinusna funkcija, 
hiperbolična tangentna funkcija itd. Te funkcije odabire korisnik 
koji kreira mrežu [27]. Od prijenosnih funkcija najčešće se koriste 
sigmoidne i hiperbolične tangentne funkcije [28].
Ovisno o broju slojeva, razlikujemo dvije vrste mreža ANN: 
jednoslojne mreže i višeslojne mreže [29]. Jednoslojna mreža 
Literatura




Površina prizemlja / površina 
građevine x
Površina kata / površina građevine x
Površina građevine / korisna 
površina
Površina građevine x x x
Površina prizemlja x
Površina kata x x
Indeks troškova građevine x
Indeks troškova na određenoj 
lokaciji x
Visina kata x
Broj katova x x x x x
Površina održavanja / ukupna površina x
Površina za parkiranje / ukupna 
površina x
Ukupna bruto građevinska površina 
stambene jedinice x






Željezni i betonski okvir x
Zidana građevina x
Vanjska drvena obloga x
Vanjska plastična obloga x
Vanjska kamena zidna obloga x
Žbuka na vanjskim zidovima x
Broj zaustavnih mjesta dizala x
Trajanje projekta x
Broj konzola u građevini x
Struktura tla – topografija x
Osnovna vrsta x x x
Vrsta građenja x
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ANN sastoji se od ulaznih i izlaznih slojeva, a višeslojna mreža 
ANN sastoji od tri zasebna sloja. Ti su slojevi ulazni sloj, skriveni 
slojevi i izlazni sloj. Višeslojna mreža ANN, kojom se može 
ostvariti 95 % rezultata inženjerskih problema, odnosi se na 
modele koji se danas najčešće koriste [27].
U analizama ANN, ESCE (a to je ovisna varijabla) i neovisne 
varijable unose se u izrazu (2) te se provodi linearni postupak 
normalizacije. Cilj ovog postupka je olakšati učenje i spriječiti 
pojavu pogrešaka [30].
 (2)
gdje yi označava rezultat normalizacije, y označava vrijednost 
koja će se normalizirati, a ymax označava najveću vrijednost 
varijable.
Analize ANN provedene su pomoću pisanih kodova u programu 
Matlab R2018a. U modelu ANN, aktivacijska (prijenosna) funkcija 
odabrana je kao Sigmoid (logsig), a daje pozitivne vrijednosti 
između [0-1]. S druge strane, integracijska funkcija odabrana 
je kao sumacijska funkcija koja se najčešće koristi u literaturi. 
Kao metoda učenja odabrano je učenje s učiteljem (nadzirano 
učenje). Algoritam povratnog prostiranja (eng. Back propagation 
- BP) najčešće se koristi za višeslojne mreže usmjerene prema 
naprijed [31]. BP je korišten kao algoritam za učenje jer se može 
jednostavno dokazati, a i pregledom literature je ustanovljeno 
da se taj algoritam primjenjuje mnogo češće od ostalih. Korišten 
je i skalirani konjugirani gradijent (SCG) jer se njime postižu dobri 
rezultati u rješavanju problema pomoću BP-a.
4.2.  Određivanje grupa varijabli pomoću umjetnih 
neuronskih mreža
Značajna faza kod umjetnih neuronskih mreža (ANN) je iznalaženje 
izlazne optimalizirane mreže usklađene s brojem dostupnih 
neurona na bazi skrivenih slojeva, a za definiranje koeficijenta 
determinacije (R2). U prvoj fazi analiza koje su provedene pomoću 
umjetnih neuronskih mreža, definiran je koeficijent determinacije 
(R2) za ESCE, i to za situaciju u kojoj bi svaka od osamnaest 
neovisnih varijabli bila ovisna varijabla. U tim analizama, neovisne 
varijable pojedinačno čine ulazni sloj, a izlazni je sloj sastavljen 
od ESCE-a. Ustanovljeno je da broj neurona u skrivenom sloj 
koji daje najbolje rješenje iznosi sedam. Broj iteracija određen je 
metodom pokušaja nakon svakog učenja. Utvrđeno je da svaka 
varijabla ima drugačiji broj skrivenih slojeva. U tablici 1. prikazani 
su rezultati analize ANN za najbolju vrijednost skrivenog sloja za 
svaku neovisnu varijablu. U analizama je usvojeno da je potrebno 
predvidjeti najviše 10000 iteracija. Međutim, kako bi smanjenje 
omjera kosine za podatke dobivene učenjem povećalo marginu 










Obuka Ispitivanje Obuka Ispitivanje
Vrsta 7 0,4619* 2,1450 0,2476 0,4619* 2,1450 0,2476
Podna površina 7 0,8724 0,6523 0,0618 0,8872 0,5806 0,0727
Visina kata 7 0,7053 1,3706 0,2404 0,7600 1,1518 0,1669
Broj katova 7 0,6795 1,4705 0,0931 0,6805* 1,4641 0,0900
Trajanje 7 0,7393 1,2369 0,2303 0,7496 1,9548 0,2478
Kategorija tla 7 0,2298 2,5830 0,4906 0,2299* 2,5826 0,4905
Vrsta temelja 7 0,1394 2,6738 0,4979 0,1394* 2,6738 0,4979
Broj podruma 7 0,4522 2,1692 0,2782 0,4522* 2,1692 0,2782
Dizalo 7 0,6023* 1,7376 0,0911 0,6023* 1,7376 0,0911
Broj vertikalnih nosača 7 0,7592 1,1566 0,1277 0,8757 0,6356 0,1283
Seizmička zona 7 0,1260 2,6835 0,5293 0,1260* 2,6835 0,5293
Visina građevine 7 0,8228 0839 0,0807 0,8489 0,7621 0,0786
Koeficijent značenja građevine 7 0,4112 2,2659 0,3630 0,4114* 2,2652 0,3633
Površina vertikalnih nosača 7 0,8601 0,7146 0,1015 0,8946 0,5447 0,0941
Ukupna površina unutarnjih 
zidova 7 0,8578 0,7249 0,0917 0,8901 0,5662 0,0956
Ukupna površina vanjskih zidova 7 0,9485 0,2754 0,2122 0,9560 0,2346 0,2240
Sanitarni čvorovi 7 0,9312 0,3642 0,0500 0,9414 0,3101 0,0528
Ukupna unutarnja površina 7 0,9460 0,2880 0,0135 0,9616 0,2054 0,0144
* Obuka je prekinuta prije 10000 iteracija jer je na krivulji pogreške zabilježena minimalna kosina
BP - algoritam povratnog prostiranja (eng. Back Propagation), SCG - skalirani konjugirani gradijent (eng. Scaled Conjugate Gradient)
Tablica 3.  Rezultati analize ANN u kojoj se neovisne varijable koriste kao jedan izlaz
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kada je krivulja popogreške za podatke dobivene učenjem dostigla 
spomenutu kosinu.
Tablica 4.  Vrijednosti R2 ispitanih podataka za najbolje varijable pri 
određivanju ESCE-a
Tablica 5. Neovisne varijable odabrane pri određivanju ESCE-a
Kao što se može vidjeti u tablici 3., pri određivanju ESCE-a, 
varijable s najvećom vrijednošću R2 su sanitarni čvorovi 
(prostori) i ukupne unutarnje građevinske površine. U prvoj fazi 
analiza ANN usvojene su neovisne varijable odabirom između 
varijabli čiji su rezultati učenja iznosili 0,85 ili više, kao što 
se to vidi u tablici 3. Zatim je proveden proračun primjenom 
algoritma SCG. Odgovarajuće su vrijednosti prikazane u tablici 
4. U tablici 4. vidimo da vrijednost R2 za ukupnu površinu 
vanjskih zidova iznosi 0,96 za podatke dobivene učenjem, tj. 
0,51 za podatke dobivene ispitivanjem. Kako su vrijednosti R2 
podataka dobivenih ispitivanjem i podatka dobivenih učenjem 
bile drugačije od očekivanih, pri označavanju neovisnih varijabli, 
ukupna površina vanjskih zidova označena je kao y3, površina 
sanitarnih čvorova označena je kao y2. Neovisne varijable 
prikazane su u tablici 5.
Pri određivanju grupa neovisnih varijabli, najprije je oblikovana 
grupa ACG1 s ukupnom unutarnjom površinom i površinom 
sanitarnih čvorova (y1 i y2), a to su dvije varijable s najvišom 
vrijednošću R2. Nakon toga je grupi ACG1 dodano pet varijabli, 
i to jedna po jedna, te je oblikovano pet novih grupa (ACG2-
ACG6). Između tih pet novih grupa odabrana je grupa s najboljim 
rezultatom. Ostale četiri varijable, koje nisu korištene, dodane 
su odabranoj grupi i formirane su nove grupe ESCE. Postupak 
je nastavljen sve dok nije oblikovana i grupa ACG16 sa sedam 
varijabli. Oblikovanje grupa ukratko je prikazano u tablici 6.
Slika 2. Struktura ANN za ACG 12
Naziv neovisne varijable Učenje Ispitivanje
Ukupna unutarnja površina 0,9616 0,9603
Ukupna vanjska površina zidova 0,9560 0,5108
Sanitarni čvorovi 0,9414 0,9033
Površina vertikalnih nosača 0,8946 0,7535
Ukupna unutarnja površina zidova 0,8901 0,7977
Podna površina 0,8872 0,8132
Broj vertikalnih nosača 0,8757 0,7102
Naziv neovisne varijable Kondenzacija
Ukupna unutrašnja površina y1
Sanitarni čvorovi y2
Ukupna vanjska površina zidova y3
Ukupna unutarnja površina zidova y4
Površina vertikalnih nosača y5
Podna površina y6
Broj vertikalnih nosača y7





7 400 0,9733 0,1441 0,0137
7 600 0,9742 0,1392 0,0123
7 800 0,9751 0,1346 0,0128
ACG 2
(y1-y2-y3)
7 1200 0,9781 0,1184 0,0270
7 1500 0,9785 0,1161 0,0154
7 1800 0,9792 0,1126 0,0262
ACG 3
(y1-y2-y4)
8 1000 0,9842 0,0853 0,0167
8 1200 0,9885 0,0623 0,0100
8 2000 0,9937 0,0344 0,0082
ACG 4
(y1-y2-y5)
7 1000 0,9848 0,0824 0,0048
7 1200 0,9850 0,0815 0,0046
7 1500 0,9852 0,0800 0,0058
Tablica 6. Analiza rezultata ANN za grupe neovisnih varijabli (ACG) za određivanje vrijednosti ESCE
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Analize grupa neovisnih varijabli provedene su na temelju 
svojstava mreža ANN. Uočeno je da se algoritmom SCG dobivaju 
bolji rezultati od rezultata dobivenih algoritmom BP, pa su zbog 
toga analize nastavljene s algoritmom SCG. Broj neurona u 
skrivenom sloju i broj iteracija varira kod svake grupe neovisnih 
varijabli. Vrijednosti pogreške analizirane su pomoću zbroja 
kvadrata pogrešaka (eng. Sum of Squares of Errors - SSE), kao 
što se može vidjeti u izrazu (3).
 (3)
Vrijednost SSE (eng. Sum of Squares of Errors - SSE) označava 
ukupnu kvadratnu pogrešku (zbroj kvadrata pogrešaka), 
vrijednost y označava stvarne podatke, a vrijednost y’ označava 
podatke dobivene analizom.
Tablica 6. Analiza rezultata ANN za grupe neovisnih varijabli (ACG) za određivanje vrijednosti ESCE - nastavak





6 1000 0,9762 0,1287 0,0365
6 1500 0,9814 0,1008 0,0492
6 2000 0,9777 0,1204 0,0591
ACG 6
(y1-y2-y7)
6 800 0,9774 0,1221 0,2285
6 1200 0,9811 0,1023 0,1495
6 2000 0,9811 0,1026 0,2651
ACG 7
(y1-y2-y5-y3)
7 600 0,9846 0,0836 0,0059
7 800 0,9854 0,0789 0,0045
7 1000 0,9857 0,0773 0,0053
ACG 8
(y1-y2-y5-y4)
7 1000 0,9883 0, 0635 0,0063
7 1200 0,9893 0,0579 0,0059
7 1500 0,9901 0,0536 0,0067
ACG 9
(y1-y2-y5-y6)
7 800 0,9870 0,0703 0,0071
7 1000 0,9880 0,0650 0,0064
7 1200 0,9887 0,0616 0,0069
ACG 10
(y1-y2-y5-y7)
7 1200 0,9846 0,0832 0,0129
7 1500 0,9868 0,0719 0,0108
7 1800 0,9882 0,0638 0,0119
ACG 11
(y1-y2-y5-y3-y4)
7 50 0,9655 0,1861 0,0347
7 80 0,9722 0,1499 0,0208
7 100 0,9748 0,1359 0,0230
ACG 12
(y1-y2-y5-y3-y6)
7 1200 0,9933 0,0366 0,0077
7 1400 0,9937 0,0344 0,0069
7 1800 0,9943 0,0309 0,0091
ACG 13
(y1-y2-y5-y3-y7)
7 1000 0,9885 0,0626 0,0088
7 1200 0,9887 0,0612 0,0085
7 1500 0,9894 0,0576 0,0113
ACG 14
(y1-y2-y5-y3-y6-y4)
7 100 0,9790 0,1134 0,0194
7 200 0,9827 0,0937 0,0193
7 400 0,9894 0,0581 0,0212
ACG 15
(y1-y2-y5-y3-y6-y7)
7 200 0,9880 0,0651 0,0089
7 400 0,9926 0,0402 0,0076
7 600 0,9935 0,0355 0,0088
ACG 16
(y1-y2-y5-y3-y6-y4)
7 100 0,9770 0,1245 0,0180
7 200 0,9870 0,0708 0,0136
7 400 0,9924 0,0412 0,0230
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Kada se analiziraju vrijednost R2 i ukupna kvadratna pogreška 
(SSE) iz tablice 6., može se vidjeti da je najuspješnija grupa za 
određivanje ESCE-a zapravo grupa ACG12 koja sadrži pet ulaznih 
slojeva, sedam skrivenih slojeva i jedan izlazni sloj. Ta grupa sadrži 
neovisne varijable za ukupnu unutarnju površinu (y1), površinu 
sanitarnih čvorova (y2), ukupnu površinu vanjskih zidova (y3), 
površinu vertikalnih nosača (y5) i podnu površinu (y6).
4.3.  Opće značajke metode evolucijskog programiranja 
gena (GEP) i analiza neovisnih grupa
Postupak evolucijskog programiranja gena (GEP) razvio je 
Ferreira, a temelji se na genetičkom algoritmu (GA) i genetičkom 
programiranju [32]. Razlika između te tri algoritamske metode 
proizlazi iz strukture kromosoma. Kromosome nalazimo u 
obliku linearne serije fiksne dužine u genetičkom algoritmu, 
a oni u genetičkom programiranju javljaju se u nelinearnom 
obliku i variraju po veličini i obliku. U evolucijskom programiranju 
gena kromosomi su opisani kao linearne serije fiksne dužine, 
a zatim se prikazuju kao jednostavni nelinearni dijagrami ili 
evolucijska stabla različitih veličina i oblika [32]. Kromosomi 
prikazani kao evolucijsko stablo opisani su raznličitim oblicima 
i veličinama pomoću procesora (operatora) koji se nalaze 
u GEP-u. Genetički operatori kao što su obnova, mutacija, 
transpozicija i reintegracija koriste se za linearne kromosome. 
Djelovanjem tih operatora nelinearne varijable određene po 
broju i dužini pretvaraju se u linearne serije različitih veličina i 
oblika, te se zatim generiraju funkcije [32-34]. U ovoj se metodi 
matematički kodovi koriste kao jezik za gene i evolucijska stabla 
[32, 34-36]. Tom se metodom svi problemi, od najjednostavnijih 
do najsloženijih, definiraju evolucijskim stablom. Evolucijsko 
se stablo sastoji od matematičkih izraza, konstanti, varijabli i 
funkcija [32-34, 37, 38]. Osim toga, evolucijska se stabla mogu 
konvertirati u gotovo sve programske jezike [39].
Sastavni elementi evolucijskog kodiranja gena su kromosomi 
i evolucijska stabla. Kodovi modela rješenja u evolucijskom 
programiranju gena sastavljeni su od gena s glavama, repovima 
i konstantama, te od kromosoma koji sadrže strukturu s 
funkcijom vezivanja koja povezuje te gene. Tijekom pripremanja 
arhitekture rješenja, odabiru se brojevi gena, dužina glava i 
funkcija vezivanja, koji određuju najveću veličinu svakog izraza 
modela [40]. S druge strane, genetički operatori su operacije 
koje se provode korištenjem postojeće populacije u svrhu 
proizvodnje novih generacija s boljim svojstvima, čime se 
širi obuhvat pretražnog algoritma. Ustvari, postoje dva opća 
operatora koje nazivamo transpozicija i mutacija [41]. U GEP-u 
se kreiraju razne genetičke strategije kroz raznovrsno korištenje 
tih operacija i nasumične konverzije brojeva (RNC) [42].
U ovom se istraživanju koristi GeneXpro 5.0 s pet različitih 
strategija obučavanja: optimalna evolucija, konstantno 
poboljšavanje, poboljšavanje modela, odabir podnizova i 
posebno generirana strategija [42]. Za rješavanje složenih 
problema potrebna su stabla rješenja s dugim kromosomskim 
strukturama. Ona se kodiraju u manje strukture (kao što su geni 
u kromosomima) s podevolucijskim stablima GEP, te se tako 
stvara hijerarhijska struktura [33-37, 43]. Maksimalni ponderi 
i dubine podevolucijskih stabala za svaki se gen izračunavaju 
prema izrazima (4) i (5).
 (4)
gdje w označava ponder podevolucijskog stabla, h označava 
dužinu glave, a n označava najveću vrijednost parametara 
dobivenih pomoću funkcija iz niza funkcija [40]. 
 (5)
gdje d označava dubinu podevolucijskog stabla, h označava 
dužinu glave, a m označava najmanju vrijednost parametara 
dobivenih pomoću funkcija iz niza funkcija [40]. Funkcije 
vezivanja sastoje se od operacija dodavanja, oduzimanja, 
množenja i dijeljenja, a koriste se za zajedničko povezivanje 
podevolucijskih stabala [33, 35-37, 43].
Funkcije ispravnosti korištene u GEP-u pokazuju sposobnosti gena 
u nalaženju rješenja, kao što je to slučaj u genetičkom algoritmu. U 
regresijskim analizama koje se provode s GEP-om koriste se funkcije 
ispravnosti kao što su srednja apsolutna popogreška (eng. mean 
absolute error - MAE), srednja kvadratna popogreška (eng. mean 
square error - MSE), korijen srednje kvadratne popogreške (eng. root 
mean square error - RMSE), relativna kvadratna popogreška (eng. 
relative square error - RSE), korijen relativne kvadratne popogreške 
(eng. root relative square error - RRSE), relativna apsolutna 
popogreška (eng. relative absolute error - RAE), krivo izjednačavanje, 
matrica troškova/prihoda, pozitivna korelacija itd. [40]. Osim toga, 
GEP je genotipski / fenotipski genetički algoritam koji se koristi kao 
nova metoda za izradu formula [44].
U ovom se istraživanju model GEP, projektiran pomoću pet 
prethodnih varijabli, koristi kao ulazni podatak, a ažurirani ESCE 
kao izlazni podatak. Vrijednosti ESCE revidirane su iteracijskom 
metodom pri čemu se 2016. godina koristi kao bazna godina. 
Osim toga, podaci o obučavanju-ispitivanju u analizama su 
određeni nasumično kao 80 % - 20 %.
Korijen relativne kvadratne popogreške (RRSE) korišten je kao 
regresijska analiza i funkcija ispravnosti u okviru evolucijskog 
programiranja gena. Funkcija ispravnosti RRSE-a (Ei) 
matematički je prikazana u izrazima (6) i (7).
 (6)
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gdje Pij označava vrijednosti procijenjene pomoću modela,  
označava srednju vrijednost izračunanu pomoću izraza (6), Tj 
označava ciljnu vrijednost za j, a n označava broj uzoraka [42].
GeneXpro ima nekoliko fiksnih genetičkih strategija. U ovom 
su istraživanju korištene tri genetičke strategije: optimalna 
evolucija, konstantno poboljšavanje i poboljšavanje modela. 
tablica 7. prikazuje spomenute tri genetičke strategije i udio 
genetičkih operatora u tim strategijama.
Analize počinju s optimalnom evolucijom. Kada se analizom 
utvrdi najbolja vrijednost ispravnosti (engl. fitness value), te tri 
strategije koriste se alternativno. Genetički algoritam sadrži dva 
opća operatora, a to su tranzicija i mutacija [41]. Ostali operatori 
dobivaju nazive u skladu s njihovim pozicijama i metodama koje 
se koriste za primjenu ta dva opća operatora na kromosome ili 
gene, vidi tablicu 7. Omjer konstanti za te tri strategije prikazan 
je u tablici 8. Osim toga, usvojeno je da maksimalna vrijednost 
ispravnosti iznosi 1000.
Tablica 8. Nasumične konstante*
Tablica 9. Korekcije analize GEP
Tablica 7. Vrijednosti operatora prema genetičkim strategijama *
Genetički operatori* Optimalna evolucija Konstantno poboljšavanje Poboljšavanje modela
Mutacija 0,00138 0 0
Mutacija fiksnog korijena 0,00068 0 0
Umetanje funkcije 0,00206 0 0
Mutacija lista 0,00546 0 0,0140
Pristrana mutacija lista 0,00546 0 0,0140
Konzervativna mutacija 0,00364 0 0,0140
Konzervativna mutacija fiksnog korijena 0,00182 0 0,0140
Konzervativna mutacija funkcija 0,00546 0 0,0140
Permutacija 0,00546 0 0
Konzervativna permutacija 0,00546 0 0,0140
Pristrana mutacija 0,00546 0 0
Transpozicija Is ** 0,00546 0 0
Transpozicija Ris** 0,00546 0 0
Inverzija 0,00546 0 0
Inverzija repa 0,00546 0 0,0140
Mutacija repa 0,00546 0 0,0140
Spotičuća mutacija 0,00141 0 0
Ujednačeno preslagivanje 0,00755 0 0
Ujednačena preslagivanje gena 0,00755 0 0
Preslagivanje u jednoj točki 0,00277 0 0
Preslagivanje u dvije točke 0,00277 0 0
Preslagivanje gena 0,00277 0 0,01290
Transpozicija gena 0,00277 0 0
Nasumični kromosomi 0,00260 0 0
Nasumično kloniranje 0,00102 0,01320 0,00132
Najbolje kloniranje 0,00260 0,07160 0,07160
(** Transpozicijski elementi Ris i Its GEP-a su dijelovi genoma koji se mogu aktivirati te prebaciti na drugu lokaciju u kromosomu)***









Mutacija RNC 0,00206 0,0328 0,0328
Konstantno 
poboljšavanje 0,00206 0,0728 0,0728
Mutacija Dc 0,00206 0,0140 0,0140
Inverzija Dc 0,00546 0,0140 0,0140
(* Definicije i detaljnije informacije o nasumičnim konstantama i genetičkim 





Konstante po genu 10
Građevinar 8/2021
828 GRAĐEVINAR 73 (2021) 8, 819-832
Esra Dobrucali, Ismail Hakki Demir
U svakoj se iteraciji odabire dužina glave s brojem gena. Vrsta 
funkcije povezivanja, broj gena i dužina svakog gena – to su 
prioriteti koji se trebaju odabrati za svaki problem. Stoga se 
postupnim povećavanjem dužine glave uvijek može koristiti 
neki određeni kromosom. Ako suviše raste, broj gena može 
se povećati te se može odabrati funkcija za povezivanje. U 
drugim se slučajevima može pokazati da je neka druga funkcija 
povezivanja prikladnija [32]. Osim toga, broj kromosoma, 
veličina glave, broj gena i funkcije povezivanja – koji svi čine 
osnovu arhitekture GEP - određuju se u nekoliko pokušaja kako 
bi se u studiji dobio najbolji mogući rezultat. Korekcije u analizi 
GEP prikazane su u tablici 9.
4.4. Oblikovanje formule ESCE
U analizi provedenoj u svrhu određivanja vrijednosti ESCE 
pomoću GEP-a, pet varijabli koje utječu na ESCE identificirano 
je kao ulazni podatak, ažurirana vrijednost ESCE identificirana 
je kao izlazni podatak. Rezultati modela koji najbolje određuju 
ESCE prikazani su u tablici 10. Kao rezultat modela, izrađena je 
formula ESCE s pet varijabli. Ta je formula prikazana u izrazu (8).
Kao što je prikazano u tablici 10., izračunani koeficijent 
determinacije (R2) za formulu ESCE iznosi 0,90 za niz učenja tj. 
0,96 za niz ispitivanja. Srednja apsolutna postotna popogreška 
(eng. Average Absolute Percent Error - MAPE) često se koristi za 
ocjenjivanje točnosti predviđanja. Prema tablici 10., vrijednost 
MAPE za formulu ESCE iznosi 0,24 za niz učenja, tj. 0,18 za niz 
ispitivanja. Prema Lewisu, raspon vrijednosti MAPE od 0,20 do 
0,50 smatra se prikladnim za potrebe predviđanja [47]. Prema 
podacima iz literature, još uvijek ne postoji norma za precizno 
određivanje postotka za predviđanje troškova građevina. 
Ipak, u nekim se studijama navodi da točnost procjene ovisi o 
dostupnosti informacija o projektu: točnost može varirati od 
+40 % do -20 % prije idejnog projekta, te od +25 % do -10 % 
nakon te faze [48, 49]. Usporedba stvarnih vrijednosti dobivenih 
na temelju formule prikazana je na slikama 3, 4. i 5. Postotak 
raspodjele grešaka za niz učenja i niz ispitivanja prema rezultatu 
formule prikazan je na slikama 6. i 7.
Tablica 10. Rezultati GEP za ESCE
 (8)
gdje ESCE označava ranu procjenu troškova građenja, CCIx 
označava indeks troškova građenja za određenu godinu, CCIi 
označava indeks troškova građenja za 2016. godinu, y1 označava 
ukupnu unutarnju površinu, y2 označava površinu mokrih čvorova, 
y3 označava ukupnu vanjsku površinu zidova, y5 označava 
površinu vertikalnih nosača, a y6 označava podnu površinu.
Slika 3.  Rezultat GEP u vidu dijagrama raspodjele podataka o 
ispitivanju za ESCE
U planiranju i upravljanju građenjem trebaju se koristiti neovisno 
projektirani modeli koji se izrađuju pomoću specijaliziranih 
Učenje Ispitivanje
R2 0,90 0,96
Najbolja ispravnost 839,05 868,98
Srednja apsolutna popogreška 475000 207000
Srednja apsolutna postotna 
popogreška 0,24 0,18
Korijen relativne kvadratne 
popogreške 0,14 0,12
Slika 4. Dijagram raspodjele podataka o učenju za ESCE Slika 5. Dijagram raspodjele podataka o ispitivanju za ESCE
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aplikacija [45]. Zbog toga je formula algoritma određena pomoću 
softverskog paketa GenexPro 5.0 za procjenu vrijednosti ESCE i 
pritom je korišteno pet neovisnih varijabli.
Informacije o pet neovisnih varijabli koje su uključene u 
arhitektonske projekte i projekte statike, koje se razlikuju jedne 
od drugih, određuju se uz pomoć korisnika. U konačnici se na 
temelju formule ocjenjuje vrijednost ESCE dotičnog projekta. 
Informacije ESCE izračunane tradicionalnom metodom 
prikazane su u Elektronskoj platformi za javne nabave (EKAP) 
[46].
5. Analiza konkretnog slučaja
Kako bi se odredila učinkovitost predložene formule, provedena 
je jednostavna provjera na stvarnoj armiranobetonskoj 
jednokatnoj građevini javne namjene koja zauzima podnu 
površinu od 4440 kvadratnih metara. Građevina je odabrana 
nasumce kao jedan od ugovora o javnoj nabavi (EKAP) za 2019. 
godinu. Opće informacije o građevini i projektu prikazane su u 
tablici 11.
Tablica 11.  Opći podaci o stvarnoj armiranobetonskoj građevini javne 
namjene
Analiza količina provedena je za dotičnu armiranobetonsku 
građevinu pomoću pet neovisnih varijabli. Odgovarajući rezultati 
prikazani su u tablici 12. Primijenjen je tečaj Centralne banke 
Republike Turske za 2019. godinu prema kojem jedna turska lira 
iznosi 5,7 američkih dolara. Ukupna unutarnja površina svakog 
kata izračunana je odbijanjem dužina vrata i prozora od tlocrta 
svakog kata te množenjem s debljinom zida. Ukupna unutarnja 
površina građevine određena je zbrajanjem tih vrijednosti za svaki 
kat. Površina mokrih čvorova građevine izračunana je zbrajanjem 
površine mokrih čvorova za svaku etažu. Ukupna unutarnja 
površina građevine izračunana je množenjem broja katova i podnih 
površina. Površina vertikalnih nosača odnosi se na poprečne 
presjeke stupova i ovješenih elemenata na jednom katu.
Tablica 12.  Analiza količina za postojeću armiranobetonsku građevinu 
javne namjene
Rana procjena troškova građevine za postojeću 
armiranobetonsku građevinu javne namjene:
ESCE = 190.23 / 111.92 [130.47 x ((40.67 x 7.84 x 15.12) /
 / 606 + 606) + 75215.80] = 263994.40 (9)
Slika 6. Postotna raspodjela pogrešaka podataka o učenju za ESCE
Slika 7. Postotna raspodjela pogrešaka podataka o ispitivanju za ESCE
EKAP broj 442.417 
Datum podnošenja ponuda 2 October 2019
Gradilište Afyonkarahisar / Turkey
ESCE prema EKAP-u 271064.82 $
Ukupna unutarnja površina (y1) 606 m2 
Površina sanitarnih čvorova (y2) 40,67 m2
Ukupna površina vanjskih zidova (y3) 7,84 m2
Površina vertikalnih nosača (y5) 15,12 m2
Podna površina (y6) 606 m2
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gdje ESCE označava ranu procjenu troškova građevine za 
postojeću armiranobetonsku građevinu javne namjene, 190,23 
označava indeks troškova građenja za mjesec rujan 2019. 
godine, a 111,92 označava indeks prosječnih troškova građenja 
za 2016. godinu.
Prema izračunu koji je napravio Investitor (javna institucija), 
vrijednost ESCE za armiranobetonsku javnu građevinu iznosi 
271064.82 $, a odgovarajući iznos izračuna prema predloženoj 
formuli iznosi 263994.40 $. Analizom ta dva rezultata može 
se zaključiti da točnost vrijednosti ESCE određene prema 
predloženoj formuli iznosi 97 %.
6. Rasprava i zaključak
Definiranje troškova građenja u ranoj fazi projekta (ESCE) 
smatra se jednom od komponenata koje u najvećoj mjeri utječu 
na financijske analize izvođača i investitora na građevinskim 
projektima. Investitori žele što točnije i što brže definirati 
troškove kako bi mogli odrediti opseg svojih ulaganja a, s druge 
strane, izvođači žele što preciznije odrediti dobit koju bi mogli 
ostvariti na projektu. Tradicionalan način definiranja troškova 
građenja, koji se temelji na analizi količina za čitav projekt, 
također je precizan, ali nažalost i dugotrajan. U preliminarnoj 
fazi projektiranja ili u slučaju kratkog roka za podnošenje 
ponuda, troškovi građenja trebaju se izračunani u što kraćem 
vremenu. Kim i dr. (2004.) predlažu izradu modela baziranog 
na genetičkom algoritmu u svrhu dobivanja parametara za 
optimalnu procjenu troškova građenja, što uključuje i definiranje 
optimalne arhitekture neuronskih mreža [50].
U ovom je radu predložena formula za brzu, efikasnu i točnu 
ranu procjenu troškova građenja (ESCE) pri čemu se koriste 
podaci odabrani u skladu s projektima građevina te prema 
metodama ANN i GEP. Analiza količina provedena je za sto 
građevinskih projekata ugovorenih u razdoblju od 2011. i 2016. 
godine uz primjenu neovisnih varijabli koje utječu na troškove 
građenja. Nakon toga je kreiran niz podataka. Ukupna podna 
površina projekata za koje je izrađen niz podataka varirala je od 
141 m2 do 7947 m2. Khamis i dr. (2005) navode da ekstremne 
vrijednosti u podacima učenja i podacima ispitivanja umanjuju 
točnost modela [51]. Zbog toga su određene granične vrijednosti 
ukupne podne površine projekata, što je onemogućilo formiranje 
ekstremnih vrijednosti te povećalo učinkovitost učenja u okviru 
modela. Niz podataka je ispitan pomoću analiza utemeljenih 
na ANN mrežama kako bi se odredile varijable koje utječu na 
vrijednost ESCE. Tijekom tih analiza utvrđene su sljedeće grupe 
varijabli: ukupna unutarnja površina (y1), površina mokrih 
čvorova (y2), ukupna površina vanjskih zidova (y3), površina 
vertikalnih nosača (y5) te podna površina (y6). Te grupe 
varijabli korištene su za procjenu vrijednosti ESCE, a pokazalo 
se da su tom procjenom postignuti dobri rezultati. Koeficijent 
procjene ove grupe iznosio je 0,99 za niz učenja. U sljedećoj 
je fazi izrađena konfiguracija modela pomoću evolucijskog 
programiranja gena (GEP) gdje su neovisne varijable definirane 
analizom ANN usvojene kao ulazni podaci za GenexPro 5.0. 
Formula modela (formula ESCE – izraz (8)) izrađena je pomoću 
tih pet neovisnih varijabli. Izračunan je koeficijent determinacije 
(R2) za spomenutu formulu ESCE, a iznosio je 0,90 za niz 
učenja, tj. 0,96 za niz ispitivanja. Izračunana vrijednost MAPE 
niza ispitivanja za formulu ESCE iznosila je 0,18 što je unutar 
granica razumnog predviđanja.
Osim toga, provedena je korelacijska i linearno regresijska analiza 
niza podataka kako bi se ovaj model (ova formula) usporedio s 
regresijskom analizom (tj. s tradicionalnom metodom). Tom 
je analizom utvrđeno da su parametri, tj. koeficijent značenja 
građevine, površina vertikalnih nosača i visina građevine, bili 
djelotvorni u ranoj procjeni troškova građevine, dok je vrijednost 
R2 iznosila 0,77. Kim i dr. [7], Cho i dr. [16], Latief i dr. [17], 
Kim i dr. [50] pokazuju da su tehnike umjetne inteligencije 
(poput umjetnih neuronskih mreža i neuroneizrazitih sustava) 
učinkovitije od regresijske analize, tj. od tradicionalne metode 
za procjenu troškova građenja. Na kraju su provedene provjere 
kroz analizu konkretnog slučaja kako bi se ustanovila razina 
učinkovitosti predložene formule. 
Na temelju ovog istraživanja doneseni su sljedeći zaključci:
 - Predložena formula uklanja teret dugotrajnih analiza količina 
na projektima armiranobetonskih građevina.
 - Predložena formula omogućuje brzu i jednostavnu procjenu 
vrijednosti ESCE. 
 - Tijekom izrade ove studije uočeno je da analiza količina 
može varirati, čak i u slučaju ESCE, od slučaja do slučaja. 
Primjena predložene formule za određivanje troškova u ranoj 
fazi projekta omogućuje brže i jednostavnije izračunavanje 
troškova, ali isto tako sprječava pojavu bilo kakvih razlika do 
kojih bi moglo doći zbog individualnog pristupa proračunu. 
 - S druge strane, rezultati istraživanja upućuju na učinkovitost 
zajedničke primjene umjetnih neuronskih mreža i evolucijskog 
programiranja gena u proračunu ESCE-a. 
 - Dokazano je da je moguća izrada ESCE formule 
zadovoljavajuće preciznosti. 
 - Ovaj je rad značajan doprinos postojećoj literaturi jer 
predloženi postupak omogućava jednostavnu, brzu i točnu 
procjenu vrijednosti ESCE na građevinskim projektima.
Zahvale
Jedinica za znanstvenoistraživačke projekte pri Sveučilištu u 
Sakaryai pružila je pomoć u izradi ovog rada (Projekt br.: 2016-
07-12-004).
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